

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

1. Responsável pelo Encerramento

Nome Wagner Azevedo da Silva			
Cargo/Função Secretário de Auditoria e Controle Interno	Ramal 1252	Lotação SECOI	Email wagner.silva@trt10.jus.br

2. Tipo de Encerramento

O Projeto foi:

- Concluído
 Parcialmente concluído
 Não concluído

3. Justificativa

< Caso tenha marcado "Parcialmente Concluído" ou Não concluído na questão anterior, por favor, justifique.:>

Restou finalizada a primeira fase do Projeto Gerir Processos de Trabalho Interno, com a elaboração do Inventário de Processos de Trabalho realizados no âmbito das diversas áreas deste Tribunal, conforme registro nos autos do Processo SEI 0005633-15.2021.5.10.8000. Ressalte-se que as providências para o avanço do projeto já estão sendo conduzidas pela CDGES a partir da apresentação do inventário ao CGR, conforme resta consignado no Processo SEI nº [0010695-36.2021.5.10.8000](#).

4. Lições Aprendidas

- Os projetos muito amplos devem ser divididos em etapas;
- A participação das áreas envolvidas é muito importante, mas deve ser evitado o excesso de servidores nas reuniões, uma vez que a oitiva de todos pode ser contraproducente;
- É perceptível a falta de conhecimento, em geral, dos servidores em relação às atividades executadas pelas demais áreas.

5. Entregas

<Relacionar os itens de entrega conforme o Cronograma do Plano de Gerenciamento de Projeto>

#	Item	Data da entrega	Comentário
1.	Inventário preliminar dos Processos de Trabalho do Tribunal	20/01/2022	A versão preliminar já foi submetida pela CDGES ao Comitê de Gestão de Riscos