

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

1. Responsável pelo Encerramento

<Dados do respondente>

Nome ELAINE FONSECA DE ANDRADE			
Cargo/Função CHEFE DE NÚCLEO	Ramal 1402	Lotação NUCCOM	Email elaine.fonseca

2. Tipo de Encerramento

O Projeto foi:

- X1 Concluído
 Parcialmente concluído
 Não concluído

3. Justificativa

< Caso tenha marcado "Parcialmente Concluído" ou Não concluído na questão anterior, por favor, justifique:.>

O projeto Definir e Implantar Política de Comunicação Institucional foi **encerrado** visto que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) definiu e implantou, no âmbito de toda a Justiça do Trabalho, Política de Comunicação Institucional em fevereiro de 2022. A Política de Comunicação Institucional do CSJT foi regulamentada pela Resolução 321/2022, juntamente com Manual de Redação Oficial.

4. Lições Aprendidas

Fez bastante falta que se constituísse um comitê ou comissão ou ainda um grupo de trabalho com participações diversas como área de socioambiental, área de TI, área jurídica, área de gestão estratégica. Um grupo diverso que pudesse discutir, junto com a responsável pelo projeto (chefe do Núcleo de Comunicação) questões afetas à Política de Comunicação Institucional. Apesar de ter havido diálogo com algumas áreas, isso se fez em questões pontuais e não como um todo.

5. Entregas

<Relacionar os itens de entrega conforme o Cronograma do Plano de Gerenciamento de Projeto>

#	Item	Data da entrega	Comentário
1.	Minuta Política de Comunicação	Novembro de 2021	Documento nº 1807828 do processo SEI 0004459-05.2020.5.10.8000
2.			
3.			

4. Prosseguimento

Há necessidade de continuidade em novo projeto estratégico? Se sim, qual(is) seria(m) a(s) justificativa(s) perante a Administração do TRT-10?

--