

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO**

Nome do Projeto: Ferramenta de Apoio à Execução (FAE)

Gestor do Projeto: Juíza Naiana Carapeba Nery de Oliveira

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)**

**1. Responsável pelo Encerramento**

<Dados do respondente>

Nome <b>Juíza Naiana Carapeba Nery de Oliveira</b>			
Cargo/Função <b>Coordenadora da CDJEX</b>	Ramal <b>1765</b>	Lotação <b>CDJEX</b>	Email <b>naiana.carapeba@trt10.jus.br</b>

**2. Tipo de Encerramento**

O Projeto foi:

- Concluído
- Parcialmente concluído
- Não concluído

**3. Justificativa**

< Caso tenha marcado "Parcialmente Concluído" ou Não concluído na questão anterior, por favor, justifique:.>

Considerando o direcionamento das atividades da CDJEX para o Biênio 2022-2024 o projeto de implementação da FERRAMENTA DE APOIO À EXECUÇÃO (FAE) neste Regional será retirada do rol de projetos estratégicos do Tribunal uma vez que a funcionalidade está em processo de nacionalização pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

**4. Lições Aprendidas**

Não é possível estabelecer prazos para a implementação de sistemas que estão em processo de nacionalização pelo CSJT.

**5. Entregas**

<Relacionar os itens de entrega conforme o Cronograma do Plano de Gerenciamento de Projeto>

#	Item	Data da entrega	Comentário
1.	Disponibilização do sistema para o TRT8 como piloto.	De 9 a 13 de agosto de 2021.	
2.	Aguardando a adaptação do sistema pelo TRT4 para posterior disponibilização para os demais Regionais	Sem prazo de entrega.	A cargo do TRT4 e do CSJT.
3.			

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO**

Nome do Projeto: Ferramenta de Apoio à Execução (FAE)

Gestor do Projeto: Juíza Naiana Carapeba Nery de Oliveira

#### **4. Prosseguimento**

Há necessidade de continuidade em novo projeto estratégico? Se sim, qual(is) seria(m) a(s) justificativa(s) perante a Administração do TRT-10?

Por ora não há necessidade de priorizar o projeto sob enfoque, embora seja importante que a SETIN e a Equipe de Negócios do PJe continuem a acompanhar, por meio da *issue* PJEKZ-55779, a implementação da ferramenta nos TRTs.