

## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

### 1. Responsável pelo Encerramento

<Dados do respondente>

Nome Wagner Azevedo da Silva			
Cargo/Função Secretário de Auditoria e Controle Interno	Ramal 1252	Lotação SECOI	Email Wagner.silva@trt10.jus.br

### 2. Tipo de Encerramento

O Projeto foi:

- Concluído  
 Parcialmente concluído  
 Não concluído

### 3. Justificativa

< Caso tenha marcado "Parcialmente Concluído" ou Não concluído na questão anterior, por favor, justifique.:>

O Produto Juslaboris, previsto no item subitem 4 do item 5 abaixo foi sobrestado no âmbito do CSJT por tratar-se de projeto nacional.
---

### 4. Lições Aprendidas

--

### 5. Entregas

<Relacionar os itens de entrega conforme o Cronograma do Plano de Gerenciamento de Projeto>

ITEM	PRODUTO	STATUS	OBSERVAÇÃO
01	Norma sobre a confecção e publicação de Portarias expedidas pela Presidência ou no exercício de delegação de competência	Concluído	PORTARIA DA PRESIDÊNCIA N.º 46, de 9 de dezembro de 2020. ( <a href="https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2020_046.pdf">https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2020_046.pdf</a> ) Processo SEI 0009985-50.2020.5.10.8000.

02	Norma sobre PAD	Concluído	PORTARIA DA PRESIDÊNCIA N.º 48, de 10 de dezembro de 2020. ( <a href="https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2020_048.pdf">https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2020_048.pdf</a> ) Processo SEI 0008812-88.2020.5.10.8000. Adesão ao Manual da CGU e anexos com, "Orientações Gerais".
03	Manual de Boas Práticas do SEI	Concluído	PORTARIA DA PRESIDÊNCIA N.º 01/2021 ( <a href="https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2021_001.pdf">https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/pre/2021_001.pdf</a> ) SEI 0010283-42.2020.5.10.8000
04	Adoção de novo sistema de controle de normas	Sobrestado	SEI 17.0.000004368-0 – O sistema eleito (Juslaboris), coincidentemente, foi ofertado pelo CSJT e aprovado pela Comissão de Tecnologia. Posteriormente foi sobrestado no CSJT. Comissão de Tecnologia e Comitê de Governança tomaram ciência do sobrestamento. Projeto sobrestado e aguardando a disponibilização do Juslaboris pelo CSJT (projeto nacional)
05	Edição de plano de classificação e tabela de temporalidade plano de classificação e tabela de temporalidade	Excluído	0010599-55.2020.5.10.8000 – id. 1575505. Parecer da Exma. Desembargadora Presidente da Comissão Permanente de Gestão Documental pela não elaboração de instrumento próprio. Exclusão acatada pelo Exmo. Desembargador Presidente, conforme Id. 1575505.
06	Elaboração de Manual de Identidade Visual	Concluído	Resolução Administrativa nº 37/2021- DJT de 10/06/2021 ( <a href="https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/ra/2021_037.pdf">https://www.trt10.jus.br/institucional/portarias/ra/2021_037.pdf</a> ) SEI 0010619-46.2020.5.10.8000

## 1. Prosseguimento

Há necessidade de continuidade em novo projeto estratégico? Se sim, qual(is) seria(m) a(s) justificativa(s) perante a Administração do TRT-10?

Verifica-se do quadro acima que o único produto previsto no projeto que não foi entregue foi a adoção de novo sistema de controle de normas. Considerando que a implementação depende de decisão externa (Projeto Nacional do CSJT)), sugiro que a questão seja acompanhada pela SETIN.